

Cliente Ejemplo S.A.

Guía de Implementación

Gobernanza, Faseo y Gestión del Cambio Transversales

ASSESSMENT	AI Maturity Assessment
INDUSTRIA	No especificado
FECHA DEL ASSESSMENT	2026-05-08
VERSIÓN DEL FRAMEWORK	1.0.0
GENERADO EL	2026-09-27
ALCANCE	No especificado

Índice

1. Resumen Ejecutivo	.
2. Estructura de Gobernanza	.
3. Fases de Implementación	.
4. Plan de Recursos	.
5. Plan de Adquisición de Tecnología	.
6. Gestión de Riesgos	.
7. Gestión del Cambio	.
8. Métricas de Éxito y Reporting	.
9. Quick Wins (Primeros 90 Días)	.
10. Apéndices	.

1. Resumen Ejecutivo

Esta Guía de Implementación provee la estructura transversal de gobernanza, faseo, plan de recursos, gestión del cambio y quick wins necesaria para ejecutar la transformación de IA definida para Cliente Exemplo S.A. a través de los tres pilares.

1.1 Visión General de la Transformación

La transformación cubre 28 capabilities a través de 3 pilares durante un horizonte de 36 meses dividido en tres fases (H1: Fundación, H2: Escala, H3: Transformación).

Madurez Actual Global	L1.99 (L2 Definido)
Madurez Objetivo Global	L3.3
Gap a Cerrar	+1.27
Cronograma	36 meses (H1 + H2 + H3)
Gaps de Alta Prioridad	0

1.2 Resumen de Esfuerzo por Pilar

PILAR	ACTUAL	OBJETIVO	NIVEL DE ESFUERZO	FOCO
P1: Developer Productivity	L2.69	L3.4	L	AI coding adoption + dev experience standardization
P2: DevOps Lifecycle	L1.52	L3.1	L	Pipeline maturity + observability + SRE practice
P3: Application Platform	L1.92	L3.3	XL	IDP buildout + cloud-native maturation + AI/ML platform GA

LEYENDA DE NIVEL DE ESFUERZO

S

Pequeño

4-8 semanas · 2-3 FTE · 1 squad

M

Mediano

2-4 meses · 4-6 FTE · 1-2 squads

L

Grande

4-9 meses · 7-12 FTE · 2-3 squads

XL

Extra-Grande

9+ meses · 12+ FTE · cross-org

2. Estructura de Gobernanza

La estructura de gobernanza asegura alineamiento entre intención estratégica, ejecución por los working groups y resultados a nivel de pilar. Tres capas de cadencia cubren revisión ejecutiva mensual, coordinación semanal a nivel de programa y operaciones semanales a nivel de pilar.

2.1 Comité Ejecutivo Directivo

Define dirección estratégica, aprueba inversiones mayores y resuelve conflictos cross-pilar.

NOMBRE	ROL
Maria Tech Leader	maria.tl@cliente-exemplo.com.br
Joao Backend SRE	joao.sre@cliente-exemplo.com.br
Sofia Frontend Lead	sofia.fe@cliente-exemplo.com.br

Cadencia: Mensual

2.2 Oficina de Programa de Transformación (TPO)

Coordina ejecución a través de pilares, monitorea riesgos y dependencias y conduce el cronograma del programa.

* [Personalice Oficina de Programa de Transformación vía el Wizard de Guía de Implementación — usando plantilla por defecto]

Cadencia: Semanal

2.3 Grupos de Trabajo por Pilar

P1: Developer Productivity

Ejecuta iniciativas dentro de Developer Productivity y reporta progreso al TPO.

P2: DevOps Lifecycle

Ejecuta iniciativas dentro de DevOps Lifecycle y reporta progreso al TPO.

P3: Application Platform

Ejecuta iniciativas dentro de Application Platform y reporta progreso al TPO.

Cadencia: Semanal

2.4 Matriz RACI

* *[Personalice Matriz RACI vía el Wizard de Guía de Implementación — usando plantilla por defecto]*

3. Fases de Implementación

3.1 Fase 0: Preparación (Semanas 1-4)

La Fase 0 establece las estructuras fundacionales necesarias antes del inicio de la ejecución de iniciativas en el Horizonte 1.

Objetivos

- Establecer estructuras de gobernanza (Comité Directivo, TPO, Working Groups).
- Aprobar el roadmap de transformación y asignación de esfuerzo.
- Identificar equipos piloto y capabilities piloto.
- Definir e instrumentar KPIs baseline para el programa.

Criterios de Éxito

- ✓ Todos los cuerpos de gobernanza tienen miembros nombrados y cadencia confirmada.
- ✓ Roadmap aprobado por el Comité Ejecutivo Directivo.
- ✓ Equipos piloto identificados y onboarded en la transformación.

3.2 Horizonte 1: Fundación (Meses 0-6)

H1 establishes the foundational platform, governance, and adoption patterns required for transformation at scale.

Objetivos por Pilar

H1: FOUNDATION		
	Months 0-6	Madurez Objetivo: L2.5
P1: Developer Productivity	P2: DevOps Lifecycle	P3: Application Platform

3.3 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)

H2 scales H1 successes across the engineering organization with full IDP adoption and broader agentic workflow integration.

Objetivos por Pilar

H2: SCALE			Months 6-18	Madurez Objetivo: L3.0
P1: Developer Productivity	P2: DevOps Lifecycle	P3: Application Platform		
✓ Migrate all teams to IDP	✓ Migrate all teams to IDP	✓ Migrate all teams to IDP		
✓ Roll out Agent Mode org-wide	✓ Roll out Agent Mode org-wide	✓ Roll out Agent Mode org-wide		

3.4 Horizonte 3: Transformación (Meses 18-36)

H3 transforms operations into autonomous, self-healing systems with multi-agent coordination across the SDLC.

Objetivos por Pilar

H3: TRANSFORM			Months 18-36	Madurez Objetivo: L4.0
P1: Developer Productivity	P2: DevOps Lifecycle	P3: Application Platform		
✓ Deploy multi-agent coding workflows	✓ Deploy multi-agent coding workflows	✓ Deploy multi-agent coding workflows		
✓ AI-driven workload placement	✓ AI-driven workload placement	✓ AI-driven workload placement		

4. Plan de Recursos

4.1 Estructura del Equipo

Equipo Central de Transformación

ROL	FTES	RESPONSABILIDAD
Director de Programa	1	Ownership end-to-end del programa; reporta al Comité Directivo.
Arquitecto Líder	1	Coherencia arquitectónica cross-pilar y decisiones técnicas.
Gerente de Cambio	1	Comunicación con stakeholders, formación, ejecución ADKAR.
Analista de PMO	2	Reporting de status, registro de riesgos, monitoreo de dependencias.

P1: Developer Productivity Equipo

ROL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Developer Experience Lead	1	H1	Strategy & adoption
Developer Experience Engineers	4	H1	Tool integration & training
AI Adoption Champions	10	H1	Embedded change agents (part-time)
Developer Experience Engineers	6	H2	Agent Mode rollout & support

P2: DevOps Lifecycle Equipo

ROL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Platform Engineering Lead	1	H1	Pipeline strategy
SRE Engineers	4	H1	SRE function buildout
Security Engineers	2	H1	DevSecOps deepening
Platform Engineers	6	H2	Observability & chaos engineering

P3: Application Platform Equipo

ROL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Platform Engineering Lead	1	H1	IDP strategy & architecture
Platform Engineers	8	H1	IDP buildout
MLOps Engineers	3	H1	AI/ML platform maturation
Platform Engineers	12	H2	IDP GA & scale operations

4.2 Cronograma de Contratación

Secuencia de contrataciones requeridas a lo largo de la transformación. Roles iniciando en meses anteriores son camino-crítico.

ROL	MES DE INICIO	ORIGEN
Director de Programa	Mes 1	Interno o contratación externa
Arquitecto Líder	Mes 1	Interno
Líder de Platform Engineering	Mes 2	Contratación externa
Ingenieros de Platform Engineering	Mes 3-6	Contratación o contrato externo
Ingenieros de Developer Experience	Mes 4-8	Contratación o contrato externo

5. Plan de Adquisición de Tecnología

La adquisición de tecnología está secuenciada para alinear con necesidades de capabilities específicas por horizonte. El nivel de esfuerzo refleja el costo de implementación — vea leyenda en §1.

5.1 Adquisición H1 (Months 0-6)

TECNOLOGÍA	PILAR	ESFUERZO	PROPÓSITO
Enterprise AI Coding Platform	P1	M	AI-assisted coding for 200+ developers
Cloud IDE Platform	P1	M	Standardized dev environments
Progressive Delivery Platform	P2	M	Canary + feature flags org-wide
AI Anomaly Detection	P2	M	Observability augmentation
Service Catalog & IDP MVP	P3	L	Self-service foundation
Service Mesh	P3	M	Multi-cluster routing
Feature Store GA	P3	M	MLOps maturity

5.2 Adquisición H2 (Months 6-18)

TECNOLOGÍA	PILAR	ESFUERZO	PROPÓSITO
Agent Mode Rollout	P1	L	Agentic coding org-wide
AI Test Generation Suite	P1	M	Test automation augmentation
Chaos Engineering Tooling	P2	S	Resilience validation
AI Pipeline Optimization	P2	M	Build/test/deploy intelligence
IDP General Availability	P3	XL	Org-wide self-service
AI Workload Placement	P3	M	Predictive scaling

5.3 Aprovechamiento de Tecnología Existente

La transformación debe aprovechar tooling ya en uso por la organización siempre que posible para reducir riesgo y tiempo de despliegue.

Herramientas Actuales: No especificado

6. Gestión de Riesgos

6.1 Registro de Riesgos

#	RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
R1	Insufficient executive sponsorship	ALTA	BAJA	Steering committee monthly cadence, OKR alignment, business-value reporting
R2	Talent retention during transformation	ALTA	MEDIA	Retention bonuses, career development, public visibility of transformation work
R3	Regulatory compliance regression	ALTA	BAJA	Compliance-as-code, continuous audit, regulatory advisor on steering committee
R4	Vendor lock-in	MEDIA	MEDIA	Multi-vendor strategy where viable, abstraction layers, exit-cost analysis at procurement
R5	Change fatigue	ALTA	MEDIA	Phased rollout, ADKAR framework, recognition of contributors, clear quick-win narrative

7. Gestão del Cambio

7.1 Aplicación del Modelo ADKAR

ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) provee el framework de gestión del cambio para transiciones de stakeholders a lo largo de la transformación.

Plano de Mudança ADKAR derivado do Learning Survey: **Awareness:** Comunicar plano de capacitação consolidado em all-hands; cada dev recebe seu plano personalizado por email. **Desire:** Tornar visível que workshops têm inscritos pré-validados (não opt-in genérico). **Knowledge:** Workshops top 5 (do Learning Survey): 1. Copilot Spaces (contexto compartilhado) (5 inscritos) 2. A2A (Agent-to-Agent) protocol (4 inscritos) 3. Microsoft Foundry — visão geral (4 inscritos) 4. Documentação automática (4 inscritos) 5. Modo Ask (perguntas eficazes) (3 inscritos) **Ability:** Office hours quinzenal (sem agenda fixa, devs trazem dúvidas práticas). **Reinforcement:** Métricas de adoção mensais publicadas; reconhecimento dos Champions; revisão trimestral do plano com novo Learning Survey.

7.2 Plan de Comunicación

AUDIENCIA	CANAL	FRECUENCIA	RESPONSABLE
W1	Champions Kickoff	3	Líder Eng
W2	Copilot Spaces (contexto compartilhado)	5	Maria Tech Leader
W3	A2A (Agent-to-Agent) protocol	4	Maria Tech Leader
W4	Microsoft Foundry — visão geral	4	Maria Tech Leader
W4	Office hours #1	Todos	Champions
W6, W8, W10, W12	Office hours quinzenal	Todos	Champions

7.3 Plan de Formación

AUDIENCIA	FORMATO	CADENCIA
3 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
3 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
1 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
2 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
4 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
3 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		

AUDIENCIA	FORMATO	CADENCIA
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
2 devs querem evoluir nesta dimensão		
**Formato preferido pelo time		

8. Métricas de Éxito y Reporting

8.1 KPIs de Transformación

KPI	ACTUAL	OBJETIVO H1	OBJETIVO H2	OBJETIVO H3
Madurez Global	L1.99	L2.5	L3.5	L4.0
Score de Preparación PE	2.60	2.0	3.0	3.5+
% Gaps de Alta Prioridad Cerrados	0%	30%	70%	100%

8.2 Cadencia de Reporting

REPORTE	AUDIENCIA	CADENCIA
Revisión del Comité Directivo	Comité Ejecutivo Directivo	Mensual
Reporte de Status del TPO	TPO	Semanal
Stand-up de Working Group	Working Groups	Semanal
Quarterly Business Review	Liderazgo Ejecutivo	Trimestral

9. Quick Wins (Primeros 90 Días)

Los primeros 90 días producen momentum visible. Las actividades abajo están diseñadas para ser ejecutables, demostrables y construir confianza organizacional en el programa.

9.1 Semanas 1-4

- 1 W1: Champions Kickoff
- 2 W2: Copilot Spaces (contexto compartilhado)
- 3 W3: A2A (Agent-to-Agent) protocol
- 4 W4: Microsoft Foundry — visão geral
- 5 W4: Office hours #1

9.2 Semanas 5-8

** [Personalice Quick Wins para Semanas 5-8 vía el Wizard de Guía de Implementación — usando plantilla por defecto]*

- ✓ Iniciar primeras 1-2 iniciativas H1 en equipos piloto.
- ✓ Establecer dashboards de KPIs baseline.
- ✓ Ejecutar primera ronda de formación para equipos piloto.

9.3 Semanas 9-12

- 1 W10: Office hours quinzenal

10. Apéndices

Apéndice A: Puntuaciones Detalladas de Capabilities

CÓDIGO	CAPABILITY	ACTUAL	OBJETIVO	GAP	PRIORIDAD
1.1	AI Coding Assistants	L3.0	L4.0	1.0	MEDIA
1.2	PE Developer Experience Platform	L2.5	L3.0	0.5	BAJA
1.3	Knowledge Management	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.4	Code Review Automation	L2.5	L3.0	0.5	BAJA
1.5	Developer Onboarding & Training	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.6	Inner Source & Collaboration	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.7	Documentation Automation	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.8	Developer Productivity Measurement	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.9	Environment & Workspace Automation	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.1	PE CI/CD Pipeline Intelligence	L2.3	L3.0	0.7	BAJA
2.2	PE Infrastructure as Code	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.3	PE Observability and Monitoring	L2.4	L3.0	0.6	BAJA
2.4	Security Integration (DevSecOps)	L0.8	L3.5	2.8	CRÍTICA
2.5	Release & Deployment Strategies	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.6	Testing Automation	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.7	Incident Management & SRE	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.8	Artifact & Package Management	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.9	Change Management & GitOps	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.10	Dependency & Supply Chain Security	L0.7	L3.0	2.3	CRÍTICA
3.1	PE Cloud-Native Architecture	L2.6	L3.0	0.4	BAJA
3.2	PE API Management	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
3.3	AI Application Development	L2.2	L3.0	0.8	BAJA
3.4	Data Platform & Lakehouse	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
3.5	Agentic Applications	L0.8	L4.0	3.2	CRÍTICA
3.6	Identity & Access Management	L0.0	L3.0	0.0	BAJA

CÓDIGO	CAPABILITY	ACTUAL	OBJETIVO	GAP	PRIORIDAD
3.7	Multi-Cloud & Portability	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
3.8	Performance & Scalability	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
3.9	FinOps & Cost Optimization	L0.0	L3.0	0.0	BAJA

Apéndice B: Resumen del Stack Tecnológico

Industria	No especificado
Número de Desarrolladores	No especificado
Número de Aplicaciones	No especificado
Proveedor Principal de Cloud	No especificado
Herramientas DevOps Actuales	No especificado

Apéndice C: Información de Contacto

La plataforma registra el rol del contacto organizacional principal; nombres específicos son gestionados vía el Wizard de Guía de Implementación.

Rol del Contacto Organizacional	Diretora de Engenharia
Generado por	AI Maturity Assessment Platform