

Cliente Ejemplo S.A.

Roadmap de Transformación de IA

Parte 2: DevOps Lifecycle

ASSESSMENT	AI Maturity Assessment
INDUSTRIA	No especificado
FECHA DEL ASSESSMENT	2026-05-08
VERSIÓN DEL FRAMEWORK	1.0.0
GENERADO EL	2026-09-27
ALCANCE	No especificado

Índice

1. Resumen Ejecutivo	.
2. Roadmap de Transformación	.
2.1 Horizonte 1: Fundación (Meses 0-6)	.
2.2 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)	.
2.3 Horizonte 3: Transformación (Meses 18-36)	.
3. Recursos	.
4. Métricas de Éxito	.
5. Riesgos y Mitigaciones	.
6. Próximos Pasos Recomendados	.

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el roadmap de transformación para DevOps Lifecycle como parte del journey de AI-Native Software Delivery Maturity de Cliente Exemplo S.A.. El roadmap delinea las iniciativas estratégicas, esfuerzo y cronograma necesarios para evolucionar de la madurez actual del pilar (L1.5) al nivel-objetivo (L3.1) durante un período de 36 meses.

P2: DevOps Lifecycle

L1.5 → L3.1

Gap +1.61

1.2 Puntuaciones de Capabilities del Pilar 2

#	CAPABILITY	ACTUAL	OBJETIVO	GAP	PRIORIDAD
2.1	PE CI/CD Pipeline Intelligence	L2.3	L3.0	0.7	BAJA
2.2	PE Infrastructure as Code	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.3	PE Observability and Monitoring	L2.4	L3.0	0.6	BAJA
2.4	Security Integration (DevSecOps)	L0.8	L3.5	2.8	CRÍTICA
2.5	Release & Deployment Strategies	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.6	Testing Automation	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.7	Incident Management & SRE	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.8	Artifact & Package Management	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.9	Change Management & GitOps	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
2.10	Dependency & Supply Chain Security	L0.7	L3.0	2.3	CRÍTICA

2. Roadmap de Transformación

La transformación se desdobra en tres horizontes temporales — H1 (Fundación, Meses 0-6), H2 (Escala, Meses 6-18) y H3 (Transformación, Meses 18-36) — permitiendo construcción progresiva de capabilities mientras entrega valor incremental en cada etapa.

2.1 Horizonte 1: Fundación (Meses 0-6)

Objetivo: L1.5 → L2.5 · Establishing AI-Assisted Development Foundation

PE 2.1 CI/CD Pipeline Intelligence

Actual: L2.3 → Objetivo H1: **L3.0** · Gap: 0.7

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P2-C1-Q1: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.
- P2-C1-Q2: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P2-C1-Q3: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
Deployment frequency per week	No especificado	No especificado
% pipelines as code	No especificado	No especificado
% cache hit ratio	No especificado	No especificado

PE 2.2 Infrastructure as Code

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% infrastructure as code	No especificado	No especificado
% infra as code	No especificado	No especificado
% resources via modules	No especificado	No especificado

PE 2.3 Observability and Monitoring

Actual: L2.4 → Objetivo H1: **L3.0** · Gap: 0.6

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P2-C3-Q1: Programa maduro con ~85% cobertura, dashboards Grafana activos e revisão trimestral.
- P2-C3-Q2: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P2-C3-Q3: Programa maduro con ~85% cobertura, dashboards Grafana activos e revisão trimestral.

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
MTTR in minutes	No especificado	No especificado
% services emitting structured logs	No especificado	No especificado
% services instrumented	No especificado	No especificado

2.4 Security Integration (DevSecOps)

Actual: L0.8 → Objetivo H1: **L1.8** · Gap: 1.1

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P2-C4-Q1: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P2-C4-Q2: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.
- P2-C4-Q3: Piloto isolado em 1 squad (~8% dos times); sem governança formal.

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% vulnerabilities caught pre-prod	No especificado	No especificado
% repos with SAST	No especificado	No especificado
% repos with SCA	No especificado	No especificado

2.5 Release & Deployment Strategies

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% services with canary	No especificado	No especificado
median rollback time	No especificado	No especificado
flags in active use	No especificado	No especificado

2.6 Testing Automation

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% repos >80% coverage	No especificado	No especificado
integration tests in CI	No especificado	No especificado
critical journeys automated	No especificado	No especificado

2.7 Incident Management & SRE

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% services with on-call	No especificado	No especificado
% incidents with postmortem	No especificado	No especificado
% services using error budgets	No especificado	No especificado

2.8 Artifact & Package Management

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% packages via registry	No especificado	No especificado
% builds with SBOM	No especificado	No especificado
% artifacts signed	No especificado	No especificado

2.9 Change Management & GitOps

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% clusters on GitOps	No especificado	No especificado
% changes ticketed automatically	No especificado	No especificado
% approvals in PR	No especificado	No especificado

2.10 Dependency & Supply Chain Security

Actual: L0.7 → Objetivo H1: **L1.7** · Gap: 1.0

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P2-C10-Q1: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P2-C10-Q2: Programa em fase exploratória; menos de 15% de cobertura medida.
- P2-C10-Q3: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% repos auto-updated	No especificado	No especificado
% deps from allow-listed source	No especificado	No especificado
SLSA level reached	No especificado	No especificado

2.2 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)

Objetivo: L2.5 → L3.0 · Scaling Platform Engineering & Agentic Workflows

Iniciativas Clave

IDP GENERAL AVAILABILITY

- ✓ Migrate all teams to IDP
- ✓ Establish golden paths for top 10 use cases
- ✓ Deploy AI-enhanced developer self-service

AGENTIC WORKFLOWS

- ✓ Roll out Agent Mode org-wide
- ✓ Deploy AI-driven pipeline optimization
- ✓ Implement AI test selection and prioritization

Objetivos de Capabilities — H2

CAPABILITY	SALIDA H1	OBJETIVO H2	HABILITADOR CLAVE
2.1 CI/CD Pipeline Intelligence	L3.0	L3.0	—
2.2 Infrastructure as Code	L1.0	L3.0	—
2.3 Observability and Monitoring	L3.0	L3.0	—
2.4 Security Integration (DevSecOps)	L1.8	L3.5	—
2.5 Release & Deployment Strategies	L1.0	L3.0	—
2.6 Testing Automation	L1.0	L3.0	—
2.7 Incident Management & SRE	L1.0	L3.0	—
2.8 Artifact & Package Management	L1.0	L3.0	—
2.9 Change Management & GitOps	L1.0	L3.0	—
2.10 Dependency & Supply Chain Security	L1.7	L3.0	—

2.3 Horizonte 3: Transformación (Meses 18-36)

Objetivo: L3.0 → L4.0 · Autonomous Operations and Self-Healing Systems

Iniciativas Clave

AUTONOMOUS SDLC

- ✓ Deploy multi-agent coding workflows
- ✓ Implement autonomous progressive delivery
- ✓ Achieve self-healing infrastructure

CONTINUOUS OPTIMIZATION

- ✓ AI-driven workload placement
- ✓ Predictive incident prevention
- ✓ Continuous compliance with AI verification

Objetivos de Capabilities — H3

CAPABILITY	SALIDA H2	OBJETIVO H3
2.1 CI/CD Pipeline Intelligence	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.2 Infrastructure as Code	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.3 Observability and Monitoring	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.4 Security Integration (DevSecOps)	L3.5	L4.0 — Capacidades autónomas
2.5 Release & Deployment Strategies	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.6 Testing Automation	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.7 Incident Management & SRE	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.8 Artifact & Package Management	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.9 Change Management & GitOps	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
2.10 Dependency & Supply Chain Security	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas

3. Recursos

3.1 Inversiones en Tecnología

Las tecnologías abajo se recomiendan a lo largo del roadmap de 36 meses. El nivel de esfuerzo indica el costo de implementación de cada una — vea leyenda abajo.

TECNOLOGÍA	HORIZONTE	ESFUERZO	PROPÓSITO
Progressive Delivery Platform	H1	M	Canary + feature flags org-wide
AI Anomaly Detection	H1	M	Observability augmentation
Chaos Engineering Tooling	H2	S	Resilience validation
AI Pipeline Optimization	H2	M	Build/test/deploy intelligence
Self-Healing Pipelines	H3	L	Autonomous CI/CD

3.2 Equipo y Skills

ROL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Platform Engineering Lead	1	H1	Pipeline strategy
SRE Engineers	4	H1	SRE function buildout
Security Engineers	2	H1	DevSecOps deepening
Platform Engineers	6	H2	Observability & chaos engineering

3.3 Resumen de Esfuerzo por Horizonte

HORIZONTE	DURACIÓN	ESFUERZO	ÁREAS DE FOCO
H1	0-6 months	M	Progressive delivery, SRE foundation
H2	6-18 months	L	Chaos eng, AI pipelines
H3	18-36 months	L	Self-healing operations
TOTAL	36 meses	L	Transformación completa de DevOps Lifecycle

LEYENDA DE NIVEL DE ESFUERZO

S

Pequeño

4-8 semanas · 2-3 FTE · 1 squad

M

Mediano

2-4 meses · 4-6 FTE · 1-2 squads

L

Grande

4-9 meses · 7-12 FTE · 2-3 squads

XL

Extra-Grande

9+ meses · 12+ FTE · cross-org

4. Métricas de Éxito

4.1 Evolución de Métricas DORA

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1	OBJETIVO H2	OBJETIVO H3
Deployment Frequency	No especificado	Daily	Multi-daily	On-demand
Lead Time for Changes	No especificado	<1 day	<4 hours	<1 hour
Change Failure Rate	No especificado	10%	7%	<5%
MTTR (P95)	No especificado	4h	1h	<30 min

4.2 Métricas Operacionales

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1	OBJETIVO H2	OBJETIVO H3
SLO Coverage	No especificado	100%	100%	100%
Game Days/yr	No especificado	4	12	Continuous
Incident MTTR	No especificado	2h	30min	<10min auto

5. Riesgos y Mitigaciones

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
Pipeline disruption during transition	ALTA	BAJA	Staged rollout, parallel pipelines, automated rollback
Security regression with AI tooling	ALTA	BAJA	AI-aware security scanning, mandatory review, audit trails
Tool sprawl	MEDIA	MEDIA	Standardize on validated tool catalog, sunset legacy tools per quarter

6. Próximos Pasos Recomendados

6.1 Acciones Inmediatas (Próximos 30 Días)

- 1 Establish formal SRE function with named lead
- 2 Inventory existing pipeline maturity per service
- 3 Identify priority services for canary + feature flag rollout
- 4 Define SLO target framework
- 5 Procure progressive delivery tooling

6.2 Actividades de Lanzamiento H1 (Días 30-90)

- 1 Achieve 100% CI/CD pipeline coverage gap closure for prioritized services
- 2 Deploy AI anomaly detection to first 5 tier-1 services
- 3 Run first chaos engineering game day
- 4 Standardize postmortem template and tracking
- 5 Launch DevSecOps deepening initiative (DAST 100%, threat modeling)

6.3 Dependencias

- Part 1: Developer Productivity for AI test generation alignment
- Part 3: Application Platform observability stack alignment