

Cliente Exemplo S.A.

Guia de Implementação

Governança, Faseamento e Gestão de Mudança Transversais

ASSESSMENT	AI Maturity Assessment
INDÚSTRIA	Não especificado
DATA DO ASSESSMENT	2026-05-08
VERSÃO DO FRAMEWORK	1.0.0
GERADO EM	2026-09-26
ESCOPO	Não especificado

Sumário

1. Resumo Executivo	.
2. Estrutura de Governança	.
3. Fases de Implementação	.
4. Plano de Recursos	.
5. Plano de Aquisição de Tecnologia	.
6. Gestão de Riscos	.
7. Gestão de Mudança	.
8. Métricas de Sucesso e Reporting	.
9. Quick Wins (Primeiros 90 Dias)	.
10. Apêndices	.

1. Resumo Executivo

Este Guia de Implementação fornece a estrutura transversal de governança, faseamento, plano de recursos, gestão de mudança e quick wins necessária para executar a transformação de IA definida para Cliente Exemplo S.A. através dos três pilares.

1.1 Visão Geral da Transformação

A transformação cobre 28 capabilities através de 3 pilares ao longo de um horizonte de 36 meses dividido em três fases (H1: Fundação, H2: Escala, H3: Transformação).

Maturidade Atual Geral	L1.99 (L2 — Definido)
Maturidade Alvo Geral	L3.3
Gap a Fechar	+1.27
Cronograma	36 meses (H1 + H2 + H3)
Gaps de Alta Prioridade	0

1.2 Resumo de Esforço por Pilar

PILAR	ATUAL	META	NÍVEL DE ESFORÇO	FOCO
P1: Produtividade do Desenvolvedor	L2.69	L3.4	L	AI coding adoption + dev experience standardization
P2: Ciclo de Vida DevOps	L1.52	L3.1	L	Pipeline maturity + observability + SRE practice
P3: Plataforma de Aplicações	L1.92	L3.3	XL	IDP buildout + cloud-native maturation + AI/ML platform GA

LEGENDA DE NÍVEL DE ESFORÇO

S

Pequeno

4-8 semanas · 2-3 FTE · 1 squad

M

Médio

2-4 meses · 4-6 FTE · 1-2 squads

L

Grande

4-9 meses · 7-12 FTE · 2-3 squads

XL

Extra-Grande

9+ meses · 12+ FTE · cross-org

2. Estrutura de Governança

A estrutura de governança garante alinhamento entre intenção estratégica, execução pelos working groups e resultados a nível de pilar. Três camadas de cadência cobrem revisão executiva mensal, coordenação semanal a nível de programa e operações semanais a nível de pilar.

2.1 Comitê Executivo Diretivo

Define direção estratégica, aprova investimentos maiores e resolve conflitos cross-pilar.

NOME	PAPEL
Maria Tech Leader	maria.tl@cliente-exemplo.com.br
Joao Backend SRE	joao.sre@cliente-exemplo.com.br
Sofia Frontend Lead	sofia.fe@cliente-exemplo.com.br

Cadência: Mensal

2.2 Escritório do Programa de Transformação (TPO)

Coordena execução através dos pilares, monitora riscos e dependências e conduz o cronograma do programa.

* [Personalize Escritório do Programa de Transformação via o Wizard de Guia de Implementação — usando padrão]

Cadência: Semanal

2.3 Working Groups por Pilar

P1: Produtividade do Desenvolvedor

Executa iniciativas dentro de Produtividade do Desenvolvedor e reporta progresso ao TPO.

P2: Ciclo de Vida DevOps

Executa iniciativas dentro de Ciclo de Vida DevOps e reporta progresso ao TPO.

P3: Plataforma de Aplicações

Executa iniciativas dentro de Plataforma de Aplicações e reporta progresso ao TPO.

Cadência: Semanal

2.4 Matriz RACI

* *[Personalize Matriz RACI via o Wizard de Guia de Implementação — usando padrão]*

3. Fases de Implementação

3.1 Fase 0: Preparação (Semanas 1-4)

A Fase 0 estabelece as estruturas fundacionais necessárias antes do início da execução de iniciativas no Horizonte 1.

Objetivos

- Estabelecer estruturas de governança (Comitê Diretivo, TPO, Working Groups).
- Aprovar o roadmap de transformação e alocação de esforço.
- Identificar times piloto e capabilities piloto.
- Definir e instrumentar KPIs baseline para o programa.

Critérios de Sucesso

- ✓ Todos os corpos de governança têm membros nomeados e cadência confirmada.
- ✓ Roadmap aprovado pelo Comitê Executivo Diretivo.
- ✓ Times piloto identificados e onboarded na transformação.

3.2 Horizonte 1: Fundação (Meses 0-6)

H1 establishes the foundational platform, governance, and adoption patterns required for transformation at scale.

Objetivos por Pilar

H1: FOUNDATION			Months	Maturidade Alvo:
			0-6	L2.5
P1: Produtividade do Desenvolvedor	P2: Ciclo de Vida DevOps	P3: Plataforma de Aplicações		

3.3 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)

H2 scales H1 successes across the engineering organization with full IDP adoption and broader agentic workflow integration.

Objetivos por Pilar

H2: SCALE			Months 6-18	Maturidade Alvo: L3.0
P1: Produtividade do Desenvolvedor	P2: Ciclo de Vida DevOps	P3: Plataforma de Aplicações		
✓ Migrate all teams to IDP	✓ Migrate all teams to IDP	✓ Migrate all teams to IDP		
✓ Roll out Agent Mode org-wide	✓ Roll out Agent Mode org-wide	✓ Roll out Agent Mode org-wide		

3.4 Horizonte 3: Transformação (Meses 18-36)

H3 transforms operations into autonomous, self-healing systems with multi-agent coordination across the SDLC.

Objetivos por Pilar

H3: TRANSFORM			Months 18-36	Maturidade Alvo: L4.0
P1: Produtividade do Desenvolvedor	P2: Ciclo de Vida DevOps	P3: Plataforma de Aplicações		
✓ Deploy multi-agent coding workflows	✓ Deploy multi-agent coding workflows	✓ Deploy multi-agent coding workflows		
✓ AI-driven workload placement	✓ AI-driven workload placement	✓ AI-driven workload placement		

4. Plano de Recursos

4.1 Estrutura de Time

Time Central de Transformação

PAPEL	FTES	RESPONSABILIDADE
Diretor de Programa	1	Ownership end-to-end do programa; reporta ao Comitê Diretivo.
Arquiteto Líder	1	Coerência arquitetural cross-pilar e decisões técnicas.
Gerente de Mudança	1	Comunicação com stakeholders, treinamento, execução ADKAR.
Analista de PMO	2	Reporting de status, registro de riscos, monitoramento de dependências.

P1: Produtividade do Desenvolvedor Time

PAPEL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Developer Experience Lead	1	H1	Strategy & adoption
Developer Experience Engineers	4	H1	Tool integration & training
AI Adoption Champions	10	H1	Embedded change agents (part-time)
Developer Experience Engineers	6	H2	Agent Mode rollout & support

P2: Ciclo de Vida DevOps Time

PAPEL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Platform Engineering Lead	1	H1	Pipeline strategy
SRE Engineers	4	H1	SRE function buildout
Security Engineers	2	H1	DevSecOps deepening
Platform Engineers	6	H2	Observability & chaos engineering

P3: Plataforma de Aplicações Time

PAPEL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Platform Engineering Lead	1	H1	IDP strategy & architecture
Platform Engineers	8	H1	IDP buildout
MLOps Engineers	3	H1	AI/ML platform maturation
Platform Engineers	12	H2	IDP GA & scale operations

4.2 Cronograma de Contratação

Sequência de contratações necessárias ao longo da transformação. Papéis começando em meses anteriores são caminho-crítico.

PAPEL	MÊS DE INÍCIO	ORIGEM
Diretor de Programa	Mês 1	Interno ou contratação externa
Arquiteto Líder	Mês 1	Interno
Líder de Platform Engineering	Mês 2	Contratação externa
Engenheiros de Platform Engineering	Mês 3-6	Contratação ou contrato externo
Engenheiros de Developer Experience	Mês 4-8	Contratação ou contrato externo

5. Plano de Aquisição de Tecnologia

A aquisição de tecnologia é sequenciada para alinhar com necessidades de capabilities específicas por horizonte. O nível de esforço reflete o custo de implementação — veja legenda na §1.

5.1 Aquisição H1 (Months 0-6)

TECNOLOGIA	PILAR	ESFORÇO	PROPÓSITO
Enterprise AI Coding Platform	P1	M	AI-assisted coding for 200+ developers
Cloud IDE Platform	P1	M	Standardized dev environments
Progressive Delivery Platform	P2	M	Canary + feature flags org-wide
AI Anomaly Detection	P2	M	Observability augmentation
Service Catalog & IDP MVP	P3	L	Self-service foundation
Service Mesh	P3	M	Multi-cluster routing
Feature Store GA	P3	M	MLOps maturity

5.2 Aquisição H2 (Months 6-18)

TECNOLOGIA	PILAR	ESFORÇO	PROPÓSITO
Agent Mode Rollout	P1	L	Agentic coding org-wide
AI Test Generation Suite	P1	M	Test automation augmentation
Chaos Engineering Tooling	P2	S	Resilience validation
AI Pipeline Optimization	P2	M	Build/test/deploy intelligence
IDP General Availability	P3	XL	Org-wide self-service
AI Workload Placement	P3	M	Predictive scaling

5.3 Aproveitamento de Tecnologia Existente

A transformação deve aproveitar tooling já em uso pela organização sempre que possível para reduzir risco e tempo de deploy.

Ferramentas Atuais: Não especificado

6. Gestão de Riscos

6.1 Registro de Riscos

#	RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO
R1	Insufficient executive sponsorship	ALTA	BAIXA	Steering committee monthly cadence, OKR alignment, business-value reporting
R2	Talent retention during transformation	ALTA	MÉDIA	Retention bonuses, career development, public visibility of transformation work
R3	Regulatory compliance regression	ALTA	BAIXA	Compliance-as-code, continuous audit, regulatory advisor on steering committee
R4	Vendor lock-in	MÉDIA	MÉDIA	Multi-vendor strategy where viable, abstraction layers, exit-cost analysis at procurement
R5	Change fatigue	ALTA	MÉDIA	Phased rollout, ADKAR framework, recognition of contributors, clear quick-win narrative

7. Gestão de Mudança

7.1 Aplicação do Modelo ADKAR

ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) provê o framework de gestão de mudança para transições de stakeholders ao longo da transformação.

Plano de Mudança ADKAR derivado do Learning Survey: **Awareness:** Comunicar plano de capacitação consolidado em all-hands; cada dev recebe seu plano personalizado por email. **Desire:** Tornar visível que workshops têm inscritos pré-validados (não opt-in genérico). **Knowledge:** Workshops top 5 (do Learning Survey): 1. Copilot Spaces (contexto compartilhado) (5 inscritos) 2. A2A (Agent-to-Agent) protocol (4 inscritos) 3. Microsoft Foundry — visão geral (4 inscritos) 4. Documentação automática (4 inscritos) 5. Modo Ask (perguntas eficazes) (3 inscritos) **Ability:** Office hours quinzenal (sem agenda fixa, devs trazem dúvidas práticas). **Reinforcement:** Métricas de adoção mensais publicadas; reconhecimento dos Champions; revisão trimestral do plano com novo Learning Survey.

7.2 Plano de Comunicação

AUDIÊNCIA	CANAL	FREQUÊNCIA	RESPONSÁVEL
W1	Champions Kickoff	3	Líder Eng
W2	Copilot Spaces (contexto compartilhado)	5	Maria Tech Leader
W3	A2A (Agent-to-Agent) protocol	4	Maria Tech Leader
W4	Microsoft Foundry — visão geral	4	Maria Tech Leader
W4	Office hours #1	Todos	Champions
W6, W8, W10, W12	Office hours quinzenal	Todos	Champions

7.3 Plano de Treinamento

AUDIÊNCIA	FORMATO	CADÊNCIA
3 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
3 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
1 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
2 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
4 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
3 devs querem evoluir nesta dimensão		
Formato preferido pelo time: Self-paced (meu ritmo, mais flexibilidade)		

AUDIÊNCIA	FORMATO	CADÊNCIA
Plano: cohort de 4-6 semanas com sessões síncronas + lab self-paced		
2 devs querem evoluir nesta dimensão		
**Formato preferido pelo time		

8. Métricas de Sucesso e Reporting

8.1 KPIs da Transformação

KPI	ATUAL	META H1	META H2	META H3
Maturidade Geral	L1.99	L2.5	L3.5	L4.0
Score de Prontidão PE	2.60	2.0	3.0	3.5+
% Gaps de Alta Prioridade Fechados	0%	30%	70%	100%

8.2 Cadência de Reporting

RELATÓRIO	AUDIÊNCIA	CADÊNCIA
Revisão do Comitê Diretivo	Comitê Executivo Diretivo	Mensal
Relatório de Status do TPO	TPO	Semanal
Stand-up de Working Group	Working Groups	Semanal
Quarterly Business Review	Liderança Executiva	Trimestral

9. Quick Wins (Primeiros 90 Dias)

Os primeiros 90 dias produzem momentum visível. As atividades abaixo são desenhadas para serem executáveis, demonstráveis e construir confiança organizacional no programa.

9.1 Semanas 1-4

- 1 W1: Champions Kickoff
- 2 W2: Copilot Spaces (contexto compartilhado)
- 3 W3: A2A (Agent-to-Agent) protocol
- 4 W4: Microsoft Foundry — visão geral
- 5 W4: Office hours #1

9.2 Semanas 5-8

* [Personalize Quick Wins para Semanas 5-8 via o Wizard de Guia de Implementação — usando padrão]

- ✓ Iniciar primeiras 1-2 iniciativas H1 em times piloto.
- ✓ Estabelecer dashboards de KPIs baseline.
- ✓ Executar primeira rodada de treinamento para times piloto.

9.3 Semanas 9-12

- 1 W10: Office hours quinzenal

10. Apêndices

Apêndice A: Pontuações Detalhadas de Capabilities

CÓDIGO	CAPABILITY	ATUAL	META	GAP	PRIORIDADE
1.1	Assistentes de Codificação IA	L3.0	L4.0	1.0	MÉDIA
1.2	PE Plataforma de Experiência do Desenvolvedor	L2.5	L3.0	0.5	BAIXA
1.3	Gestão do Conhecimento	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
1.4	Automação de Revisão de Código	L2.5	L3.0	0.5	BAIXA
1.5	Onboarding e Treinamento de Desenvolvedores	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
1.6	Inner Source e Colaboração	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
1.7	Automação de Documentação	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
1.8	Medição de Produtividade do Desenvolvedor	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
1.9	Automação de Ambientes e Espaços de Trabalho	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.1	PE Inteligência de Pipeline CI/CD	L2.3	L3.0	0.7	BAIXA
2.2	PE Infraestrutura como Código	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.3	PE Observabilidade e Monitoramento	L2.4	L3.0	0.6	BAIXA
2.4	Integração de Segurança (DevSecOps)	L0.8	L3.5	2.8	CRÍTICA
2.5	Estratégias de Release e Implantação	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.6	Automação de Testes	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.7	Gestão de Incidentes e SRE	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.8	Gestão de Artefatos e Pacotes	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.9	Gestão de Mudanças e GitOps	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.10	Segurança de Dependências e Cadeia de Suprimentos	L0.7	L3.0	2.3	CRÍTICA
3.1	PE Arquitetura Cloud-Native	L2.6	L3.0	0.4	BAIXA
3.2	PE Gestão de APIs	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
3.3	Desenvolvimento de Aplicações IA	L2.2	L3.0	0.8	BAIXA
3.4	Plataforma de Dados e Lakehouse	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
3.5	Aplicações Agênticas	L0.8	L4.0	3.2	CRÍTICA
3.6	Gestão de Identidades e Acessos	L0.0	L3.0		BAIXA

CÓDIGO	CAPABILITY	ATUAL	META	GAP	PRIORIDADE
				0.0	
3.7	Multi-Cloud e Portabilidade	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
3.8	Desempenho e Escalabilidade	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
3.9	FinOps e Otimização de Custos	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA

Apêndice B: Resumo do Stack Tecnológico

Indústria	Não especificado
Número de Desenvolvedores	Não especificado
Número de Aplicações	Não especificado
Provedor Principal de Cloud	Não especificado
Ferramentas DevOps Atuais	Não especificado

Apêndice C: Informação de Contato

A plataforma registra o papel do contato organizacional principal; nomes específicos são gerenciados via o Wizard de Guia de Implementação.

Papel do Contato Organizacional	Diretora de Engenharia
Gerado por	AI Maturity Assessment Platform