

Cliente Exemplo S.A.

Roadmap de Transformação em IA

Parte 2: Ciclo de Vida DevOps

ASSESSMENT	AI Maturity Assessment
INDÚSTRIA	Não especificado
DATA DO ASSESSMENT	2026-05-08
VERSÃO DO FRAMEWORK	1.0.0
GERADO EM	2026-09-26
ESCOPO	Não especificado

Sumário

1. Resumo Executivo	.
2. Roadmap de Transformação	.
2.1 Horizonte 1: Fundação (Meses 0-6)	.
2.2 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)	.
2.3 Horizonte 3: Transformação (Meses 18-36)	.
3. Recursos	.
4. Métricas de Sucesso	.
5. Riscos e Mitigações	.
6. Próximos Passos Recomendados	.

1. Resumo Executivo

Este documento apresenta o roadmap de transformação para Ciclo de Vida DevOps como parte da jornada de AI-Native Software Delivery Maturity de Cliente Exemplo S.A.. O roadmap delinea as iniciativas estratégicas, esforço e cronograma necessários para evoluir da maturidade atual do pilar (L1.5) ao nível-alvo (L3.1) ao longo de um período de 36 meses.

P2: Ciclo de Vida DevOps

L1.5 → L3.1

Gap +1.61



1.2 Pontuações de Capabilities do Pilar 2

#	CAPABILITY	ATUAL	META	GAP	PRIORIDADE
2.1	PE Inteligência de Pipeline CI/CD	L2.3	L3.0	0.7	BAIXA
2.2	PE Infraestrutura como Código	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.3	PE Observabilidade e Monitoramento	L2.4	L3.0	0.6	BAIXA
2.4	Integração de Segurança (DevSecOps)	L0.8	L3.5	2.8	CRÍTICA
2.5	Estratégias de Release e Implantação	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.6	Automação de Testes	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.7	Gestão de Incidentes e SRE	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.8	Gestão de Artefatos e Pacotes	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.9	Gestão de Mudanças e GitOps	L0.0	L3.0	0.0	BAIXA
2.10	Segurança de Dependências e Cadeia de Suprimentos	L0.7	L3.0	2.3	CRÍTICA

2. Roadmap de Transformação

A transformação se desdobra em três horizontes temporais — H1 (Fundação, Meses 0-6), H2 (Escala, Meses 6-18) e H3 (Transformação, Meses 18-36) — permitindo construção progressiva de capabilities enquanto entrega valor incremental em cada etapa.

2.1 Horizonte 1: Fundação (Meses 0-6)

Meta: L1.5 → L2.5 · Establishing AI-Assisted Development Foundation

PE 2.1 Inteligência de Pipeline CI/CD Atual: L2.3 → Meta H1: **L3.0** · Gap: 0.7

EVIDÊNCIAS DO ESTADO ATUAL

- P2-C1-Q1: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.
- P2-C1-Q2: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P2-C1-Q3: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
Deployment frequency per week	Não especificado	Não especificado
% pipelines as code	Não especificado	Não especificado
% cache hit ratio	Não especificado	Não especificado

PE 2.2 Infraestrutura como Código

Atual: L0.0 → Meta H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% infrastructure as code	Não especificado	Não especificado
% infra as code	Não especificado	Não especificado
% resources via modules	Não especificado	Não especificado

PE 2.3 Observabilidade e Monitoramento

Atual: L2.4 → Meta H1: **L3.0** · Gap: 0.6

EVIDÊNCIAS DO ESTADO ATUAL

- P2-C3-Q1: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P2-C3-Q2: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P2-C3-Q3: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
MTTR in minutes	Não especificado	Não especificado
% services emitting structured logs	Não especificado	Não especificado
% services instrumented	Não especificado	Não especificado

2.4 Integração de Segurança (DevSecOps)

Atual: L0.8 → Meta H1: **L1.8** · Gap: 1.1

EVIDÊNCIAS DO ESTADO ATUAL

- P2-C4-Q1: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P2-C4-Q2: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.
- P2-C4-Q3: Piloto isolado em 1 squad (~8% dos times); sem governança formal.

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% vulnerabilities caught pre-prod	Não especificado	Não especificado
% repos with SAST	Não especificado	Não especificado
% repos with SCA	Não especificado	Não especificado

2.5 Estratégias de Release e Implantação

Atual: L0.0 → Meta H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% services with canary	Não especificado	Não especificado
median rollback time	Não especificado	Não especificado
flags in active use	Não especificado	Não especificado

2.6 Automação de Testes

Atual: L0.0 → Meta H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% repos >80% coverage	Não especificado	Não especificado
integration tests in CI	Não especificado	Não especificado
critical journeys automated	Não especificado	Não especificado

2.7 Gestão de Incidentes e SRE

Atual: L0.0 → Meta H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% services with on-call	Não especificado	Não especificado
% incidents with postmortem	Não especificado	Não especificado
% services using error budgets	Não especificado	Não especificado

2.8 Gestão de Artefatos e Pacotes

Atual: L0.0 → Meta H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% packages via registry	Não especificado	Não especificado
% builds with SBOM	Não especificado	Não especificado
% artifacts signed	Não especificado	Não especificado

2.9 Gestão de Mudanças e GitOps

Atual: L0.0 → Meta H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% clusters on GitOps	Não especificado	Não especificado
% changes ticketed automatically	Não especificado	Não especificado
% approvals in PR	Não especificado	Não especificado

2.10 Segurança de Dependências e Cadeia de Suprimentos

Atual: L0.7 → Meta H1: **L1.7** · Gap: 1.0

EVIDÊNCIAS DO ESTADO ATUAL

- P2-C10-Q1: Adoção esporádica por iniciativa de tech leads, sem KPIs definidos.
- P2-C10-Q2: Programa em fase exploratória; menos de 15% de cobertura medida.
- P2-C10-Q3: Sem prática estabelecida — nenhuma ferramenta ou política implementada.

Iniciativas H1 para esta capability estão pendentes. Coordene com o engine de roadmap estratégico para gerar recomendações.

MÉTRICAS DE SUCESSO

MÉTRICA	ATUAL	META H1
% repos auto-updated	Não especificado	Não especificado
% deps from allow-listed source	Não especificado	Não especificado
SLSA level reached	Não especificado	Não especificado

2.2 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)

Meta: **L2.5** → **L3.0** · Scaling Platform Engineering & Agentic Workflows

Iniciativas Principais

IDP GENERAL AVAILABILITY

- ✓ Migrate all teams to IDP
- ✓ Establish golden paths for top 10 use cases
- ✓ Deploy AI-enhanced developer self-service

AGENTIC WORKFLOWS

- ✓ Roll out Agent Mode org-wide
- ✓ Deploy AI-driven pipeline optimization
- ✓ Implement AI test selection and prioritization

Metas de Capabilities — H2

CAPABILITY	SAÍDA H1	META H2	HABILITADOR- CHAVE
2.1 Inteligência de Pipeline CI/CD	L3.0	L3.0	—
2.2 Infraestrutura como Código	L1.0	L3.0	—
2.3 Observabilidade e Monitoramento	L3.0	L3.0	—
2.4 Integração de Segurança (DevSecOps)	L1.8	L3.5	—
2.5 Estratégias de Release e Implantação	L1.0	L3.0	—
2.6 Automação de Testes	L1.0	L3.0	—
2.7 Gestão de Incidentes e SRE	L1.0	L3.0	—
2.8 Gestão de Artefatos e Pacotes	L1.0	L3.0	—
2.9 Gestão de Mudanças e GitOps	L1.0	L3.0	—
2.10 Segurança de Dependências e Cadeia de Suprimentos	L1.7	L3.0	—

2.3 Horizonte 3: Transformação (Meses 18-36)

Meta: L3.0 → L4.0 · Autonomous Operations and Self-Healing Systems

Iniciativas Principais

AUTONOMOUS SDLC

- ✓ Deploy multi-agent coding workflows
- ✓ Implement autonomous progressive delivery
- ✓ Achieve self-healing infrastructure

CONTINUOUS OPTIMIZATION

- ✓ AI-driven workload placement
- ✓ Predictive incident prevention
- ✓ Continuous compliance with AI verification

Metas de Capabilities — H3

CAPABILITY	SAÍDA H2	META H3
2.1 Inteligência de Pipeline CI/CD	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.2 Infraestrutura como Código	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.3 Observabilidade e Monitoramento	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.4 Integração de Segurança (DevSecOps)	L3.5	L4.0 — Capacidades autônomas
2.5 Estratégias de Release e Implantação	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.6 Automação de Testes	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.7 Gestão de Incidentes e SRE	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.8 Gestão de Artefatos e Pacotes	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.9 Gestão de Mudanças e GitOps	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas
2.10 Segurança de Dependências e Cadeia de Suprimentos	L3.0	L4.0 — Capacidades autônomas

3. Recursos

3.1 Investimentos em Tecnologia

As tecnologias abaixo são recomendadas ao longo do roadmap de 36 meses. O nível de esforço indica o custo de implementação de cada uma — veja legenda abaixo.

TECNOLOGIA	HORIZONTE	ESFORÇO	PROPÓSITO
Progressive Delivery Platform	H1	M	Canary + feature flags org-wide
AI Anomaly Detection	H1	M	Observability augmentation
Chaos Engineering Tooling	H2	S	Resilience validation
AI Pipeline Optimization	H2	M	Build/test/deploy intelligence
Self-Healing Pipelines	H3	L	Autonomous CI/CD

3.2 Time e Skills

PAPEL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Platform Engineering Lead	1	H1	Pipeline strategy
SRE Engineers	4	H1	SRE function buildout
Security Engineers	2	H1	DevSecOps deepening
Platform Engineers	6	H2	Observability & chaos engineering

3.3 Resumo de Esforço por Horizonte

HORIZONTE	DURAÇÃO	ESFORÇO	ÁREAS DE FOCO
H1	0-6 months	M	Progressive delivery, SRE foundation
H2	6-18 months	L	Chaos eng, AI pipelines
H3	18-36 months	L	Self-healing operations
TOTAL	36 meses	L	Transformação completa do Ciclo de Vida DevOps

LEGENDA DE NÍVEL DE ESFORÇO

S

Pequeno

4-8 semanas · 2-3 FTE · 1 squad

M

Médio

2-4 meses · 4-6 FTE · 1-2 squads

L

Grande

4-9 meses · 7-12 FTE · 2-3 squads

XL

Extra-Grande

9+ meses · 12+ FTE · cross-org

4. Métricas de Sucesso

4.1 Evolução das Métricas DORA

MÉTRICA	ATUAL	META H1	META H2	META H3
Deployment Frequency	Não especificado	Daily	Multi-daily	On-demand
Lead Time for Changes	Não especificado	<1 day	<4 hours	<1 hour
Change Failure Rate	Não especificado	10%	7%	<5%
MTTR (P95)	Não especificado	4h	1h	<30 min

4.2 Métricas Operacionais

MÉTRICA	ATUAL	META H1	META H2	META H3
SLO Coverage	Não especificado	100%	100%	100%
Game Days/yr	Não especificado	4	12	Continuous
Incident MTTR	Não especificado	2h	30min	<10min auto

5. Riscos e Mitigações

RISCO	IMPACTO	PROBABILIDADE	MITIGAÇÃO
Pipeline disruption during transition	ALTA	BAIXA	Staged rollout, parallel pipelines, automated rollback
Security regression with AI tooling	ALTA	BAIXA	AI-aware security scanning, mandatory review, audit trails
Tool sprawl	MÉDIA	MÉDIA	Standardize on validated tool catalog, sunset legacy tools per quarter

6. Próximos Passos Recomendados

6.1 Ações Imediatas (Próximos 30 Dias)

- 1 Establish formal SRE function with named lead
- 2 Inventory existing pipeline maturity per service
- 3 Identify priority services for canary + feature flag rollout
- 4 Define SLO target framework
- 5 Procure progressive delivery tooling

6.2 Atividades de Lançamento H1 (Dias 30-90)

- 1 Achieve 100% CI/CD pipeline coverage gap closure for prioritized services
- 2 Deploy AI anomaly detection to first 5 tier-1 services
- 3 Run first chaos engineering game day
- 4 Standardize postmortem template and tracking
- 5 Launch DevSecOps deepening initiative (DAST 100%, threat modeling)

6.3 Dependências

- Part 1: Developer Productivity for AI test generation alignment
- Part 3: Application Platform observability stack alignment