

Cliente Ejemplo S.A.

Roadmap de Transformación de IA

Parte 1: Developer Productivity


ASSESSMENT	AI Maturity Assessment
INDUSTRIA	No especificado
FECHA DEL ASSESSMENT	2026-05-08
VERSIÓN DEL FRAMEWORK	1.0.0
GENERADO EL	2026-09-27
ALCANCE	No especificado

Índice

1. Resumen Ejecutivo	.
2. Roadmap de Transformación	.
2.1 Horizonte 1: Fundación (Meses 0-6)	.
2.2 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)	.
2.3 Horizonte 3: Transformación (Meses 18-36)	.
3. Recursos	.
4. Métricas de Éxito	.
5. Riesgos y Mitigaciones	.
6. Próximos Pasos Recomendados	.

1. Resumen Ejecutivo

Este documento presenta el roadmap de transformación para Developer Productivity como parte del journey de AI-Native Software Delivery Maturity de Cliente Exemplo S.A.. El roadmap delinea las iniciativas estratégicas, esfuerzo y cronograma necesarios para evolucionar de la madurez actual del pilar (L2.7) al nivel-objetivo (L3.4) durante un período de 36 meses.



1.2 Puntuaciones de Capabilities del Pilar 1

#	CAPABILITY	ACTUAL	OBJETIVO	GAP	PRIORIDAD
1.1	AI Coding Assistants	L3.0	L4.0	1.0	MEDIA
1.2	PE Developer Experience Platform	L2.5	L3.0	0.5	BAJA
1.3	Knowledge Management	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.4	Code Review Automation	L2.5	L3.0	0.5	BAJA
1.5	Developer Onboarding & Training	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.6	Inner Source & Collaboration	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.7	Documentation Automation	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.8	Developer Productivity Measurement	L0.0	L3.0	0.0	BAJA
1.9	Environment & Workspace Automation	L0.0	L3.0	0.0	BAJA

2. Roadmap de Transformación

La transformación se desdobra en tres horizontes temporales — H1 (Fundación, Meses 0-6), H2 (Escala, Meses 6-18) y H3 (Transformación, Meses 18-36) — permitiendo construcción progresiva de capabilities mientras entrega valor incremental en cada etapa.

2.1 Horizonte 1: Fundación (Meses 0-6)

Objetivo: L2.7 → L2.5 · Establishing AI-Assisted Development Foundation

1.1 AI Coding Assistants

Actual: L3.0 → Objetivo H1: L4.0 · Gap: 1.0

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P1-C1-Q1: Cobertura de 80%+ con métricas mostrando ganhos consistentes (~20% velocidade).
- P1-C1-Q2: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P1-C1-Q3: Aproximadamente 45% de adoção, com workshops mensais e métricas iniciais.

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% developers using AI completion	No especificado	No especificado
% PRs with AI review	No especificado	No especificado
Productivity measurement maturity	No especificado	No especificado

PE 1.2 Developer Experience Platform

Actual: L2.5 → Objetivo H1: **L3.0** · Gap: 0.5

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P1-C2-Q1: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.
- P1-C2-Q2: Adoção em mais de 75% dos squads; biblioteca de templates compartilhada e métricas DORA monitoradas.
- P1-C2-Q3: Implantação em 35% dos serviços; documentação publicada no Confluence interno.

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
Developer portal adoption %	No especificado	No especificado
Environment setup time (minutes)	No especificado	No especificado
Self-service catalog coverage	No especificado	No especificado

1.3 Knowledge Management

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
Knowledge retrieval success rate %	No especificado	No especificado
% repos indexed	No especificado	No especificado
queries per developer/month	No especificado	No especificado

1.4 Code Review Automation

Actual: L2.5 → Objetivo H1: **L3.0** · Gap: 0.5

EVIDENCIAS DEL ESTADO ACTUAL

- P1-C4-Q1: Programa maduro com ~85% cobertura, dashboards Grafana ativos e revisão trimestral.
- P1-C4-Q2: Cobertura de ~40% das equipes com diretrizes escritas e treinamento básico.
- P1-C4-Q3: Cobertura de 80%+ com métricas mostrando ganhos consistentes (~20% velocidade).

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% PRs AI-reviewed	No especificado	No especificado
lint violations per KLOC	No especificado	No especificado
critical findings per PR	No especificado	No especificado

1.5 Developer Onboarding & Training

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
time-to-first-commit (hours)	No especificado	No especificado
% new hires completing onboarding	No especificado	No especificado
mentor:mentee ratio	No especificado	No especificado

1.6 Inner Source & Collaboration

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% repos open to all devs	No especificado	No especificado
% repos with CONTRIBUTING	No especificado	No especificado
cross-team PRs per month	No especificado	No especificado

1.7 Documentation Automation

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% services with docs in repo	No especificado	No especificado
% APIs with generated docs	No especificado	No especificado
% PRs with AI doc suggestions	No especificado	No especificado

1.8 Developer Productivity Measurement

Actual: L0.0 → Objetivo H1: **L1.0** · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
deploys/day, lead time, CFR, MTTR	No especificado	No especificado
DX survey NPS	No especificado	No especificado
p95 CI duration	No especificado	No especificado

1.9 Environment & Workspace Automation

Actual: L0.0 → Objetivo H1: L1.0 · Gap: 1.0

Iniciativas H1 para este capability están pendientes. Coordine con el motor de roadmap estratégico para generar recomendaciones.

MÉTRICAS DE ÉXITO

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1
% repos with devcontainer	No especificado	No especificado
% devs using cloud workspace	No especificado	No especificado
tools pinned per repo	No especificado	No especificado

2.2 Horizonte 2: Escala (Meses 6-18)

Objetivo: L2.5 → L3.0 · Scaling Platform Engineering & Agentic Workflows

Iniciativas Clave

IDP GENERAL AVAILABILITY

- ✓ Migrate all teams to IDP
- ✓ Establish golden paths for top 10 use cases
- ✓ Deploy AI-enhanced developer self-service

AGENTIC WORKFLOWS

- ✓ Roll out Agent Mode org-wide
- ✓ Deploy AI-driven pipeline optimization
- ✓ Implement AI test selection and prioritization

Objetivos de Capabilities — H2

CAPABILITY	SALIDA H1	OBJETIVO H2	HABILITADOR CLAVE
1.1 AI Coding Assistants	L4.0	L4.0	—
1.2 Developer Experience Platform	L3.0	L3.0	—
1.3 Knowledge Management	L1.0	L3.0	—
1.4 Code Review Automation	L3.0	L3.0	—
1.5 Developer Onboarding & Training	L1.0	L3.0	—
1.6 Inner Source & Collaboration	L1.0	L3.0	—
1.7 Documentation Automation	L1.0	L3.0	—
1.8 Developer Productivity Measurement	L1.0	L3.0	—
1.9 Environment & Workspace Automation	L1.0	L3.0	—

2.3 Horizonte 3: Transformación (Meses 18-36)

Objetivo: L3.0 → L4.0 · Autonomous Operations and Self-Healing Systems

Iniciativas Clave

AUTONOMOUS SDLC

- ✓ Deploy multi-agent coding workflows
- ✓ Implement autonomous progressive delivery
- ✓ Achieve self-healing infrastructure

CONTINUOUS OPTIMIZATION

- ✓ AI-driven workload placement
- ✓ Predictive incident prevention
- ✓ Continuous compliance with AI verification

Objetivos de Capabilities — H3

CAPABILITY	SALIDA H2	OBJETIVO H3
1.1 AI Coding Assistants	L4.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.2 Developer Experience Platform	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.3 Knowledge Management	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.4 Code Review Automation	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.5 Developer Onboarding & Training	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.6 Inner Source & Collaboration	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.7 Documentation Automation	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.8 Developer Productivity Measurement	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas
1.9 Environment & Workspace Automation	L3.0	L4.0 — Capacidades autónomas

3. Recursos

3.1 Inversiones en Tecnología

Las tecnologías abajo se recomiendan a lo largo del roadmap de 36 meses. El nivel de esfuerzo indica el costo de implementación de cada una — vea leyenda abajo.

TECNOLOGÍA	HORIZONTE	ESFUERZO	PROPÓSITO
Enterprise AI Coding Platform	H1	M	AI-assisted coding for 200+ developers
Cloud IDE Platform	H1	M	Standardized dev environments
Agent Mode Rollout	H2	L	Agentic coding org-wide
AI Test Generation Suite	H2	M	Test automation augmentation
Multi-Agent Code Workflows	H3	L	Autonomous coding flows

3.2 Equipo y Skills

ROL	FTES	HORIZONTE	FOCO
Developer Experience Lead	1	H1	Strategy & adoption
Developer Experience Engineers	4	H1	Tool integration & training
AI Adoption Champions	10	H1	Embedded change agents (part-time)
Developer Experience Engineers	6	H2	Agent Mode rollout & support

3.3 Resumen de Esfuerzo por Horizonte

HORIZONTE	DURACIÓN	ESFUERZO	ÁREAS DE FOCO
H1	0-6 months	M	Foundation, license rollout, basic adoption
H2	6-18 months	L	Agent Mode scale, AI test gen
H3	18-36 months	L	Multi-agent autonomous workflows
TOTAL	36 meses	L	Transformación completa de Developer Productivity

LEYENDA DE NIVEL DE ESFUERZO

S

Pequeño

4-8 semanas · 2-3 FTE · 1 squad

M

Mediano

2-4 meses · 4-6 FTE · 1-2 squads

L

Grande

4-9 meses · 7-12 FTE · 2-3 squads

XL

Extra-Grande

9+ meses · 12+ FTE · cross-org

4. Métricas de Éxito

4.1 Métricas de Productividad del Desarrollador

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1	OBJETIVO H2	OBJETIVO H3
AI Coding Adoption Rate	No especificado	60%	85%	>95%
Suggestion Acceptance	No especificado	45%	55%	>60%
Time to First Commit	No especificado	2 weeks	<1 week	<3 days

4.2 Métricas de Calidad

MÉTRICA	ACTUAL	OBJETIVO H1	OBJETIVO H2	OBJETIVO H3
Test Coverage	No especificado	85%	90%	>95%
Mutation Score	No especificado	60%	75%	>85%

5. Riesgos y Mitigaciones

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	MITIGACIÓN
Developer adoption resistance	ALTA	MEDIA	Change management, hands-on training, champions program, executive visibility
AI suggestion quality variance	MEDIA	MEDIA	Quality monitoring, model tuning, feedback loops
Skills gap in AI tooling	MEDIA	ALTA	Structured training, pair programming with AI, continuous learning paths

6. Próximos Pasos Recomendados

6.1 Acciones Inmediatas (Próximos 30 Días)

- 1 Secure executive sponsorship for Pillar 1 transformation
- 2 Procure enterprise AI coding licenses for all developers
- 3 Identify 3 pilot teams for AI coding deep-dive
- 4 Establish baseline AI coding metrics dashboard
- 5 Launch champions program with first cohort of 10 champions

6.2 Actividades de Lanzamiento H1 (Días 30-90)

- 1 Roll out enterprise AI coding to first 50% of developers
- 2 Deliver mandatory AI coding training to pilot teams
- 3 Standardize dev containers across top 10 repositories
- 4 Begin cloud IDE pilot with 1 development team
- 5 Publish first weekly AI adoption metrics report

6.3 Dependencias

- Part 2: DevOps Lifecycle transformation alignment for CI integration
- Part 3: Application Platform IDP work for consistent dev experience
- Part 4: Implementation Guide governance for change management